
Produksjonsplan Søndag 16/6 Antall innslag: 6. Kap: 800. Dører/Curfew: 12:00 - 18:00

Nr KL Teknisk Produksjon Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

1 08:00 tGet in crew. Prodbrief 08:15
08:30 Mye gjort klart lørdag

09:00
09-10 PA sjekk, Mikksjekk, 
Backlinesjekk

09:30
10:00 Get in 10:00
10:15 Load in/stage-access 10:15-10:30
10:30 Soundcheck 10:30-11:00
11:00 Get in 11:00
11:15 Load in/stage-access 11:15-11:30
11:30 Soundcheck 11:30-12:00
12:00 PAUSE CREW
12:30 Show 12:30 - 13:00
13:00 Changeover 13:00-13:15
13:15 Show 13:15-13:45

13:45
Get in, load in, Soundcheck, CO. TBA 
13:45-14:00

14:00 Åpning Spesialbolk 14:00-14:30 Get in 14:00

14:30
Load 
in/linjesjekk/Changeover 14:
30-15:00

15:00 Show 15:00 - 15:45
15:30 Get in 15:30
15:45 Changeover 15:45-16:00
16:00 Show 16:00-16:45
16:30 Get in 16:30
16:45 Changeover 16:45-17:00
17:00 Show 17:00-17:45
17:45 Nedrigg + plan for neste dag
18:00

Technical requirements per artist Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

1 stk 32A 230/400 V To stk basstrommer med HVITE skinn Ambs Monitorer til alle (5stk) TBA 4 x overhead kor 3xmygg 3xmygg
Strøm i sidescene to skarptrommer med to stativer DPA d:facto II mic egne 4 x mygg til tale 1 vokalmikk Ståbord x ant Ståbord x ant
Samband fra Eventbyrå Nord Stage el piano m stol 2 mic stativ Trompetfanfare 2 x DI artist 1 & artist 2 barkrakker barkrakker
Minumum 4stk 1x2x0,2m hjul DI nylonstrenger kondensator mic til sax 3 x risere (2x1x0,2) Monitorskjerm med tidsur

Vokal: Shure 58 stativ Bassamp med mikrofon (egen amp) God monitoring til kor
Monitor til alle, 2 til vokal Trommesett 4 piece (eget) Filmvisning med lyd
Besetning: 3 stk, gitar, keys, trommer, vokal

NØKKELROLLER

Mr Y, Scenemester: tlf: 12345678 2x2x0,2 trommeriser
Frk. X Artistansvarlig: 23456789 2 x gitarstativ hengende
Mr Z Arenaleder: 34567899 4 x overhead mikk til trommer. Ikke nærmikk


